

WITH US 工事日誌

Vol. 41
佐野建築設計室

平成25年12月11日 ケアホーム5

ケアホーム5は外壁周りの工事が終わり、
足場がはずれました。
これから外部階段を取り付けます。



平成25年12月11日 ケアホーム5

ケアホーム5の南側です。
バルコニーの手摺の工事中です。
木の色がアクセントになっています。

平成25年12月11日 相談棟

相談棟は屋根の金属板の取り付け中です。

