

WITH US 工事日誌

Vol. 11
佐野建築設計室

平成25年10月9日 ケアホーム 2

一番奥側のケアホーム2は建方たてかた（柱や梁を組み立てる）が始まりました。
建物の形が現れてきます。



平成25年10月9日 全景

左側のケアホーム3と4は基礎の配筋中です。
右下のケアホーム1は防湿シートを張っています。

平成25年10月9日 ケアホーム 4

基礎の鉄筋を組み、アンカーボルトを取り付けていきます。
基礎のコンクリート部分と土台の木をしっかりとつなぎます。

