

WITH US 工事日誌

Vol. 17
佐野建築設計室

平成25年10月21日 ケアホーム 1

ケアホーム 1 は床スラブと立ち上がり部分の配筋が完了しました。



平成25年10月21日 ケアホーム 2

ケアホーム 2 は間柱（まばしら 細い板状の柱）を立て、外側の構造板を貼り始めています。

平成25年10月21日 作業所

作業所は床下の防湿シートを張っています。

